COMMUNICATION ET MANAGEMENT

Méthodes et outils de gestion de projet

Objectifs

- Définir les différentes étapes d'un projet

- Identifier les termes spécifiques a la gestion de projet

- Déterminer les indicateurs nécessaires a la gestion de projet

- Définir les documents nécessaires au pilotage de son équipe
de projet

Contenu

Contexte

1. Structure du projet
« Problématique de départ : pourquoi travailler en projet ?
- Les obstacles majeurs que nous pouvons rencontrer
- Les différentes étapes

2. Management du projet
+ Le concept de management de projet
+ Démarche générale d'un projet

3. Décomposition des phases et tdches
- Estimation des différentes taches
« Jalonnement
« Planification du projet

4. Structure et Pilotage d'un projet
« Outils de pilotage du projet : indicateurs et tableaux de bord
+ La phase d'initialisation
« La phase de préparation
+ La phase de planification
+ La phase de pilotage
+ La phase de bilan

Un des points clés de la
réussite d'un projet est le
respect des délais.

Les causes de retard
peuvent étre diverses :
planification irréaliste, une
mauvaise analyse de la
demande client, non
réajustement en cours de
projet par manque
d'indicateurs.

L'analyse de départ au
niveau des différents
acteurs du projet est une
phase importante.

Ses regles sont a
respecter, des méthodes et
outils sont préconisés.

Méthode pédagogique

Le formateur s'attache a
illustrer les différentes
parties avec des cas
concrets tirés
d'expériences en milieu
industriel.

Public Durée : 1 jour

Référence : C7

Responsable production, technicien de
production, responsable qualité

Toute personne concernée par la
gestion d'un projet et sa planification

25 janvier 2010
22 mars 2010

9 septembre 2010
19 novembre 2010

Tarif HT : 295 €

Informations : 04 90 13 46 00 — Internet : www.crta-avignon.com
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